




«Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»



Паспорт проекта

«Сокращение длительности процесса

«Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»



Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 240"

Новокузнецкого городского округа

Лин - проект: «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»



Общие данные:

Заказчик: Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 240" Е.И.Хоменко
Процесс: информирование родителей
Границы процесса: Количество времени на затраты информирования родителей
Руководитель проекта: Калашникова Е.Е. - старший воспитатель.
Команда проекта: воспитатели, учителя-логопеды, инструктор по ФК, музыкальный руководитель

Обоснование:

Высокая трудоемкость процессов сбора, информирования, консультирования, анкетирования и обработки данных в образовательном процессе;
Отсутствие совокупности качественных и количественных сведений;
Высокий процент рабочего времени по взаимодействию с родителями (законных представителей) воспитанников.

Цели и эффекты:

Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение время процесса работы с родителями (законными представителями)	5 мин	1-3 мин
Обсуждение проблем, вопросов индивидуальной беседы	10-20 мин	5-10 мин
Анализ выявленных проблем в ходе консультации с родителями, поиск решений	10-20 мин	5-10 мин
Решение выявленных предложений	5-20 мин	1-5 мин
Подключение специалистов для решения поставленной проблемы	10-20 мин	5-10 мин
Повторное консультирование родителей (законных представителей)	10-30 мин	5-10 мин

Эффекты проекта: Оптимизация времени взаимодействия с родителями посредством интерактивных форм (онлайн, офлайн, мессенджеры и др.);
Модернизация автоматизированной системы сбора, передачи информации и обработки данных.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (01.12.2021)
2. Картирование текущего состояния (02.12.2021-17.12.2021)
3. Анализ проблем и потерь (20.12.2021-30.12.2021)
4. Составление карты целевого состояния (10.01.2022-26.01.2022)
5. Разработка плана мероприятий (27.01.2022-18.02.2022)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (21.02.2022-25.02.2022)
7. Внедрение улучшений (28.02.2022-18.03.2022)
8. Мониторинг результатов (21.03.2022-08.04.2022)
9. Закрытие лин-проекта (11.04.2022-15.04.2022)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (16.04.2022-30.04.2022)

Команда проекта



Калашникова Е.Е. –старший воспитатель – руководитель проекта

Воспитатели:

Кошкина Н.А.

Виноградова О.А.

Найденова Д.А.

Учителя – логопеды

Дмитриева Е.А.

Чеботарева А.С.

Ширяева А.Н.

Музыкальный руководитель

- Шервуд В.А.

Инструктор по физической


культуре - Попова О.В.

Карта текущего состояния процесса




Пирамида проблем

Проблемы федерального и регионального уровня - Не выявлено




МБ ДОУ «Детский сад № 240»

- **Невозможность передачи информации в полном объеме (текстовый, видео и фото материал) от педагогического персонала родителям (законным представителям) в утреннее и вечернее время.**
- **Отсутствие связи и взаимопонимания между родителями.**
- **Отсутствие возможности собрать оперативно в полном объеме обратную информацию**



Карта целевого состояния процесса



Заведующий,
старший воспитатель,
специалисты ДОУ

Воспитатели

Родители

Обратная связь

• Передача воспитателям информации для родителей

1-2 мин

• Передача информации родителям

20 мин

• Получение достоверной информации в полном объеме

100%


• Взаимодействие родителей и педагогов

100%

План мероприятий по устранению проблем

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1.	Невозможность передачи информации в полном объеме родителям (законным представителям) в утреннее и вечернее время.	Недостаток времени связанный с непосредственной работой с воспитанниками (проведение режимных моментов). Занятость родителей (законных представителей).	Передача информации по средствам интернет ресурсов (Viber, WhatsApp, Instagram, сайт ДООУ)
2.	Отсутствие возможности собрать оперативно в полном объеме необходимую информацию.	Недостаток условий и качества получения и передачи информации в полном объеме (текстовый, видео и фото материал)	Предоставления материала (текстовый, видео и фото) родителям (законным представителям) по средствам интернет ресурсов (Viber, WhatsApp, Instagram, сайт ДООУ)
3.	Отсутствие обратной связи и взаимного понимания между родителями и воспитателем.	Занятость родителей (законных представителей) . Отсутствие у родителей желания идти на контакт с педагогом.	Для проведения опросов родителей (законных представителей) были созданы группы в Viber.

Достигнутые результаты



Не удалось отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Достигнутые результаты



Перечень основных потерь/проблем

- 1 Занятость родителей, отсутствие родителей (другие родственники, доверенные лица).**
- 2 Отвлечение от непосредственной работы с воспитанниками (проведение режимных моментов)**
- 3 Искажение полученной информации, отсутствие полноты и достоверности передачи информации, значительные потери времени на передачу информации и получения обратной связи**
- 4 Отсутствие обратной связи**

Решение проблем

- 1. Организация единого интернет ресурса (социальные сети, мессенджеры) для передачи информации сотрудникам, родителям**
- 2. Увеличение времени для выполнения непосредственных должностных обязанностей**
- 3. Организация единого интернет ресурса (социальные сети, мессенджеры) для взаимодействия педагогов и родителей**
- 4. Получение полной достоверной обратной связи**

Спасибо за внимание!